

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРОТОКОЛ

заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов
в ОГАОУ ДПО «БелИРО»

19.06.2015г.

№ 4

Число членов экспертной комиссии: 12 чел.

Председательствующий: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Кирий Н.В.

Секретарь: Погорелова Р.Р.

Присутствовали:

– члены комиссии: 10 человек (список прилагается)

– приглашенные лица: 3 человека (Богун А.Б., Вертелецкая О.В., Прокопенко Е.В.)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

**1. Состояние, проблемы и перспективы реализации проекта
«Математическое просвещение белгородцев»**

Докладчик: руководитель проекта - старший методист центра методического обеспечения развития образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Вертелецкая О.В.

В ходе обсуждения проекта выступили **Гаркуша Н.В., Белова А.Н.**

Обозначена необходимость доработки проекта:

- разработать и утвердить план управления проектом в срок до 01.07.2015г.;
- подготовить документацию проекта «Математическое просвещение белгородцев» для перевода его на этап «Реализация и контроль» в системе АИС «Проектное управление».

Голосовали:

«За» – 10 человек

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решили: разработать, утвердить и внести план управления проектом «Математическое просвещение белгородцев» в АИС «Проектное управление» в срок до 01.07.2015.

2. Состояние, проблемы и перспективы реализации проекта «Научно-методическое сопровождение развития системы профессионального образования Белгородской области»

Докладчик: руководитель проекта – руководитель проекта – заведующий кафедры профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелиРО» Шаповалова Л.Т.

В ходе обсуждения проекта выступили **Гаркуша Н.В., Белова А.Н.**

Обозначена необходимость доработки проекта:

- разработать и утвердить план управления проектом в срок до 06.07.2015г.;
- подготовить документацию проекта «Научно-методическое сопровождение развития системы профессионального образования Белгородской области» для перевода его на этап «Реализация и контроль» в системе АИС «Проектное управление».

Голосовали:

«За» – 10 человек

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решили: разработать, утвердить и внести план управления проектом «Научно-методическое сопровождение развития системы профессионального образования Белгородской области» в АИС «Проектное управление» в срок до 06.07.2015г.

3. Состояние, проблемы и перспективы реализации проекта «Профессиональная ориентация школьников к получению педагогической профессии»

В ходе обсуждения проекта выступили **Кирий Н.В., Гаркуша Н.С., Белова А.Н.**

Обозначена необходимость доработки проекта:

- разработать и утвердить план управления проектом в срок до 01.07.2015 г.;
- подготовить и согласовать с куратором ведомость изменений паспорта проекта;

– подготовить документацию проекта «Профессиональная ориентация школьников к получению педагогической профессии» для перевода его на этап «Реализация и контроль» в системе АИС «Проектное управление».

Голосовали:

«За» – 10 человек

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решили: разработать, утвердить и внести план управления проектом «Профессиональная ориентация школьников к получению педагогической профессии» в АИС «Проектное управление» в срок до 01.07.2015г., утвердить ведомость изменений паспорта проекта.

4. Состояние, проблемы и перспективы реализации проекта «Разработка и апробация базовой модели интеграция общего и дополнительного образования»

Докладчик: руководитель проекта – заведующий центром воспитания и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Богун А.Б.

В ходе обсуждения проекта выступили **Кирий Н.В., Гаркуша Н.С.**

Обозначена необходимость доработки проекта:

- разработать и утвердить план управления проектом в срок до 01.07.2015г.;
- подготовить документацию проекта «Разработка и апробация базовой модели интеграция общего и дополнительного образования» для перевода его на этап «Реализация и контроль» в системе АИС «Проектное управление».

Голосовали:

«За» – 10 человек

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решили: разработать, утвердить и внести план управления проектом «Разработка и апробация базовой модели интеграция общего и дополнительного образования» в АИС «Проектное управление» в срок до 01.07.2015г.

5. Состояние, проблемы и перспективы реализации проекта «Подготовка топ-менеджеров сферы образования» (лучший студент – будущий руководитель)

Докладчик: администратор проекта – методист кафедры управления образовательными системами ОГАОУ ДПО «БелИРО» Прокопенко Е.В.

В ходе обсуждения проекта выступили **Кирий Н.В., Гаркуша Н.С., Белова А.Н.**

Обозначена необходимость доработки проекта:

– подготовить подтверждающие документы для завершения выполнения просроченных задач проекта «Подготовка топ-менеджеров сферы образования» (лучший студент – будущий руководитель) для перевода его в статус «Проект реализуется без отклонений» в системе АИС «Проектное управление» в срок до 03.07.2015г.

Голосовали:

«За» – 10 человек

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решили: подготовить подтверждающие документы для завершения выполнения просроченных задач проекта «Подготовка топ-менеджеров сферы образования» (лучший студент – будущий руководитель) для перевода его в статус «Проект реализуется без отклонений» в системе АИС «Проектное управление» в срок до 03.07.2015г.

Председатель



Н.В. Кирий

Секретарь



Р.Р. Погорелова