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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом*
	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Телефон: (4722) 34-40-08
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 4
E-mail: mail@beliro.ru
	Куратор проекта: 

Кирий Наталья Владимировна
Телефон: (4722) 34-51-95
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 

E-mail: Kiriy_nv@beliro.ru
	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 02.12.2014 г. №410-ОД «О создании группы управления проектом «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)»

	1.2. Исполнитель:

ОГАОУ ДПО «ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования»

Телефон: (4722) 34-40-08
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 4
E-mail: mail@beliro.ru
	Руководитель проекта:

Серых Лариса Викторовна
Телефон: (4722) 34-09-83

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14,

E-mail: seryh_lv@beliro.ru
	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 02.12.2014 г. №410-ОД «О создании группы управления проектом «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)»


* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	Развитие дошкольного образования

	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования

	2.3. Формальное основание для открытия проекта:
	Устное поручение ректора ОГАОУ ДПО БелИРО Кирий Н.В.

	2.4. Инициативная заявка:
	Инициатор: Серых Лариса Викторовна
Дата составления заявки:  28.11.2014
Регистрационный №: 10078762
Дата регистрации: 01.12.2014



3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Обеспечение целостности образовательного процесса не менее чем в 50 дошкольных образовательных организаций региона к декабрю 2017 года путём реализации 5 разнонаправленных региональных парциальных программ

	3.2. Способ достижения цели:
	Разработка и внедрение 5 региональных парциальных программ в дошкольные образовательные организации Белгородской области

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	В не менее 50 дошкольных  образовательных организациях 22 муниципальных районов достигнут уровень «А» модели обеспечения целостности образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Белгородской области
	Отчет о результатах проекта для рассмотрения на экспертной комиссии по рассмотрению проектов ОГАОУ ДПО БелИРО

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Разработаны не менее 5 региональных парциальных программ дошкольного образования с учетом ФГОС ДО
	Региональные парциальные программы по 5 направлениям ДО с учетом ФГОС ДО

	3.7. 
	Разработаны и изданы не менее 4 рабочих тетрадей для дошкольников;
	Рабочие тетради для дошкольников

	3.8. 
	Разработаны и изданы не менее 5 методических пособий для воспитателей дошкольных образовательных организаций;
	Методические пособия для воспитателей дошкольных образовательных организаций

	3.9. 
	Проведено не менее 6 обучающих семинаров для  заведующих, старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных организаций;
	Сканированные копии приказов о проведении обучающих семинаров; программы семинаров; отчеты по итогам работы семинара

	3.10. 
	Проведено не менее 3 региональных научно-практических конференций по вопросам внедрения парциальных программ;
	Сканированные копии приказов об организации и проведении и об итогах проведения региональных конференций; программы конференций; сборники конференций; регистрационные листы участников конференций

	3.11. 
	Созданы и успешно работают 22 стажировочные площадки на базе ДОО региона;
	Приказ, содержащий перечень ДОО – стажировочных площадок для реализации региональных парциальных программ; сканированная копия информационного письма об организации и проведении ежегодного семинара на базе стажировочных площадок; программа семинара, регистрационный лист участников семинара; отчет о проведении семинара

	3.12. 
	Создан раздел «Дошкольник Белогорья» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО;
	Скриншот созданного раздела

	3.13. 
	Не менее 10 материалов о внедрении проекта в Белгородской области размещено в СМИ и Интернет-ресурсах
	Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, скриншоты страницы раздела с размещенной информацией

	3.14. Пользователи результатом проекта:
	Дети дошкольного возраста, воспитанники дошкольных образовательных организаций, родители, педагогические работники Белгородской области (других областей – в дальнейшем)


4. Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	0.0

	· областной бюджет:
	1435.0

	· местный бюджет:
	0.0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства инвестора:
	0.0

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0.0

	· кредитные средства:
	0.0

	· прочие (указать):
	0.0

	Общий бюджет проекта:
	1435.0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	12.01.2015

	Дата завершения проекта (план):
	29.12.2017

	ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:

	Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):
	

	Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):
	

	Электроснабжение (наличие, мощность):
	

	Водоснабжение и канализация (наличие, объем):
	

	Газоснабжение (наличие, объем):
	


	Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):
	

	Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):
	

	Процент ставки субсидирования (если имеется):
	

	Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):
	

	Иные ограничения (указать):
	


5. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  25,0  тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более  30  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта: 
В не менее 50 дошкольных образовательных организациях 22 муниципальных районов достигнут уровень «А» модели обеспечения целостности образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Белгородской области
соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Наличие следующих требований к результату проекта: 

· Разработаны не менее 5 региональных парциальных программ дошкольного образования с учетом ФГОС ДО; 
· Разработаны и изданы не менее 5 методических пособий для воспитателей дошкольных образовательных организаций;
· Разработаны и изданы не менее 4 рабочих тетрадей для дошкольников;
· Проведено не менее 6 обучающих семинаров для  заведующих, старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных организаций;
· Проведено не менее 3 региональных научно-практических конференций по вопросам внедрения парциальных программ;
· Созданы и успешно работают 22 стажировочные площадки на базе ДОО региона;
· Создан раздел «Дошкольник Белогорья» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО;
· Не менее 10 материалов о внедрении проекта в Белгородской области размещено в СМИ и Интернет-ресурсах. 
соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Уровень сложности проекта
	Средний

	Тип проекта
	Социальный


